
 

Załącznik nr 3 

 

K-1 

Raport końcowy 
z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania 

środków finansowych 
 

Część A. Informacje o projekcie 

 
A.1 INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE 

   

1. Nazwa projektu 
  

Doposażenie Klubu „Senior +” w Jasieniu w stanowiska służące 
podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów. 

2. Numer i data umowy 
  

Umowa nr 2181/CRKC/22 z dnia 23.12.2022 r. 

3. Terminy Planowany (zgodnie z wnioskiem) Faktyczny 

a) rozpoczęcia realizacji projektu 12.12.2022 r. 12.12.2022 r. 

b) zakończenia realizacji projektu 31.12.2022 r. 31.12.2022 r. 

A.2    PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT 

1. Nazwa i adres podmiotu publicznego 

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka 

2. NIP 

8421644035 
3. Numer identyfikacyjny REGON: 

770979507 

 

Część B. Opis rezultatów projektu 

B.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 

1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i harmonogramem): 
 

Przeprowadzenie procedury zakupu doposażenia w postaci 8 laptopów z preinstalowanym przez producenta 
oprogramowaniem systemowym zgodnie z regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie 
Gminy Czarna Dąbrówka: rozeznanie rynku, zamówienie sprzętu, odbiór zamówionego sprzętu  i faktury, 
podpisanie protokołu odbioru, opisanie  i opłacenie faktury. Następnie przekazano sprzętu do Klubu Seniora + w 
Jasieniu. Zadanie zakończono w dniu 31.12.2022 r. 

 

2. Stopień i zakres realizacji celu projektu: 
 

Gmina zgodnie z umową zakupiła 8 laptopów z oprogramowaniem w celu osiągnięcia wzrostu kompetencji 
cyfrowych wśród seniorów. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do sprzętu komputerowego seniorzy mogą rozwijać 
swoją wiedzę na temat ich zastosowania oraz załatwiać swoje sprawy metodą elektroniczną. Edukacją seniorów 
w bieżącym roku kalendarzowym zajmie się animator Klubu Seniora.  

 

3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową a jej 

wykonaniem (merytorycznych i finansowych): 
 

Nie wystąpiły rozbieżności między umową a jej wykonaniem. 
 



 

4. Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu albo 

przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu: 
 

Seniorzy zyskali możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do sprzętu komputerowego, które wpłynie  na 
zwiększenie świadomości cyfrowej u osób starszych. Uczestnicy Klubu seniora staną się mniej wykluczeni 
cyfrowo oraz poszerzą wiedzę  na temat zastosowania nowych technologii w teorii i praktyce. Będą umieli 
korzystać z e-usług związanych z urzędami, służbą zdrowia, zrobić zakupy, poszukać potrzebnych informacji a 
nawet nawiązywać relacje online i korzystać z różnego typu stron społecznościowych, komunikatorów. 
Korzystanie z Internetu i załatwiane spraw urzędowych online czy zakupów, pokaże seniorom także ekonomiczną 
stronę korzystania z e-usług w postaci oszczędności.  Głównym efektem projektu będzie również wzmocnienie 
aktywności społecznej osób starszych, utrzymanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie ich do życia 
społecznego. Edukacją seniorów w bieżącym roku kalendarzowym zajmie się animator Klubu Seniora.  
 
 

5. Zakres oddziaływania projektu na inne projekty informatyczne lub przedsięwzięcia wspierające 
rozwój społeczeństwa informacyjnego (o ile dotyczy): 
- 
 

6. Wpływ realizacji projektu na rozwój lokalny i regionalny: 
 

Dzięki doposażeniu placówki Klub Senior + w Jasieniu, która jest bezpłatna i ogólnodostępna  zwiększył się dostęp 
do nowych technologii dla osób 60+. Laptopy będą służyć również do przyszłych zajęć edukacyjnych 
poprawiających kompetencje osób starszych prowadzonych przez Animatora Klubu. 
 

7. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku realizacji projektu: 

 - 

8. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego / przedsięwzięcia: 

 - 
 

 

Część C. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu 

Nr zadania 
Tytuł zadania 

Termin 

zakończenia wg 

umowy/ 

faktyczny 

Nakłady (zł) Stopień 

wykorzystania 

środków 

finansowych 
(wartość w kol. 

4/wartość w kol. 5 

*100%) 

planowane 

ogółem, w tym ze 

środków na 

informatyzację 

poniesione 

ogółem, w tym ze 

środków na 

informatyzację 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Zakup 8 szt. laptopów 
z preinstalowanym 
przez producenta 

oprogramowaniem 
systemowym 

31.01.2022 r. 19520,00 19520,00 100% 

 

Zestawienie faktur dotyczących zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację 
 

Lp. Numer faktury / Wystawca Data Kwota (zł) 

1 FS00734/2022 29.12.2022 r. 19520,00 

2 
   

3 
   

Ogółem 19520,00 

 

Część D. Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań) 
 

Lp. Nazwa dokumentu 

1  

2  

3  

4  
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